
## Cronograma



# Marketing

TAREFAS	Feve	reiro	Março		Abril		Maio		lunho	Julho
Definição Dos Objetivos	07/02	28/	02							
	07/02	28/	02							
Coleta De Dados										
Elaboração De Telas	07/02	28/	02							
Formulario de Satisfação		01	/03	07/0	3					
Pitch - Pré Apresentação		01	/03	07/0						
Poster e Video Chamada				18	3/04	25/04				
Revisão							23/05	30/05		
Apresentação				1	8/04		22/25	20/07		
Documentação							23/05	30/05		

**EQUIPE** 

**Daniel Fernando** 

**Eduardo Lima** 

Jean

**Victor Henrique** 

**Victor Lima** 

## Documentação

TAREFAS	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Diagramas de Sequência						
Diagrama De Casos De Uso						
Diagrama De Atividade						
Desenvolvimento Documento						
Final - Prototipo 1						
Prototipo 1 do documento Fin	nal					
Introdução						
Prototipo 1 do Documento Fin	nal					
Objetivos						

## **Back End**

TAREFAS	Fevereiro	Ma	irço	Abril	Maio
Definição de Linguagem de Programação e Métodos	07/03	14/03			
Criação do banco de dados: Definição da estrutura das tabe do banco de dados	elas	14/03	21/03		
Criação das tabelas com relacio Estruturação do ambiente de desenvolvimento da equipe	namento:	21	28/03		
Criar Conexão do Codigo com o dados: Regra de negocio do cod			28/03	04/04	30/05
Desenvolvimento Back-End	Desenvolvimento Back-End				

#### **EQUIPE**

Alef Joaquin

**Davi Farias** 

**Erick** 

**Juan Mendes** 

**Rafael Ribeiro** 

Said Rabi

**Victor Zanesco** 

#### **Front End**

TAREFAS	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
		05/03 28/03				
Criação Da Estrutura HTML			22/04			
Posicionando Elementos		15/03	22/04	- 105		
Estilização da Tela e Imagens		03/		5/05		
Estilização Botões e Divs			15/04	16/05		
Aplicação De Funcionalidades			22/0	4 25/05		
Testes Com BackEnd			C	5/05 30/0	5	
restes Com Backend						